第四届丝绸之路国际电影节

省级补助经费支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

丝绸之路国际电影节（福州）执委会办公室于2016年半年

组建，挂靠福州文化旅游投资集团有限公司，是承办丝绸之路国际电影节的常设运行机构，行使丝绸之路国际电影节（福州）执委办的职能。 
（二）项目基本情况

在国家新闻出版广电总局悉心指导下，在福建省委、省政府领导关怀及省新闻出版广电局等相关部门支持帮助，福州市委、市政府高度重视下，第四届丝绸之路国际电影节于2017年11 月 28 日至 12 月 3 日在福州成功举办。本届电影节省级补助经费1500万元，“北京放映.丝路再起航”等8个项目。主要举办青年人训练营、项目创投会、丝路沿线国家电影大数据白皮书福州发布、电影市场活动、影片展映、传媒荣誉单元评选、电影论坛等活动，突显海丝特色，着手电影产业布局对接，活动特色鲜明，活动评选规范专业,扩大电影展映惠民范围。
二、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理

1、根据福建省财政厅、福建省新闻出版广电局关于印发的《福建省丝绸之路国际电影节省级补助经费使用管理办法》等规定要求，按照省级补助经费使用范围，专款专用；

2、本着节俭办节精神，认真编制项目支出预算，细化费用结构；

3、根据项目支出预算金额，按照相关招标文件，规范程序，严格审批手续，加强财务管理和监督，切实做好支出费用的审核把关，提高资金使用效益。
（二）项目支出情况

第四届丝绸之路国际电影节省级补助经费到位1500万元，“北京放映.丝路再起航”项目支出63.65万元，“青年人训练营”项目支出91.63万元，项目创投会项目支出97.49万元，“丝路国家电影大数据福州发布会”项目支出141.42万元，“电影市场活动”项目支出71.44万元，“影片展映项目”支出394.44万元，“传媒荣誉单元评选”项目支出90.03万元，“电影论坛”项目支出191.44万元，合计支出1,141.54万元。

注：（由于第四届电影节于2017年11月28-12月3日举行，接近年终，大小活动项目五六十个，财务结算工作受到项目验收、内部审核、专项审计、资金到位等多因素影响，大部分项目的付款结算手续在2018年的上半年完成）。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1.制订第四届丝绸之路国际电影节省级补助经费支出绩效评价工作方案。确定工作目标、绩效评价对象、绩效评价主要内

容、选用绩效指标主要原则、绩效评价的组织工作计划等。

2.选用项目绩效评价的方法。结合第四届丝绸之路国际电影节省级补助经费管理和支出具体情况，我办选用成本效益分析法和公众评判法进行评价。

3.设定项目绩效自评指标体系。通过对“投入”、“过程”、“产出与效益”三个一级评价指标，分类细化7个二级评价指标和17个三级绩效目标评价内容，设定具体评分标准。详细情况见下表：

	绩效自评指标体系
	一级指标
（目标分类）
	二级指标
（分类细化）
	三级指标（绩效目标内容）
	评分标准
（绩效目标值）
	权重

	
	投入（25%）
	项目实施时效目标
	项目实施事项与计划时间的差异情况
	项目实施事项与计划时间相符合，得5分，否则酌情扣分。
	5%

	
	
	资金落实情况
	资金到位率
	按本年度资金实际到位额占年初预算额比率得分，比率100%(含）及以上得分5分，比率100%-90%得分4分。以此类推。扣完为止。
	5%

	
	
	
	资金到位及时率
	按本年度上半年实际到位额占总到位额比率得分，比率100%（含）得分5分，比率100%-90%得分4分，以此类推。扣完为止。
	5%

	
	
	
	资金使用率
	按本年度实际支出额占实际到位额比率得分，使用比率65%（含）以上得分5分，使用率60%（含）-65%得4分。以此类推。扣完为止。
	5%

	
	
	
	规范使用
	使用范围符合管理办法用途得3分，拨付（下达）资金符合支出审批程序得2分，否则酌情扣分。
	5%

	
	过程（20%）
	目标管理
	目标的合理性
	与资金及项目所达到的效果相契合，能够全方位反映项目的投入、产出、效益等内容，得5分，否则酌情扣分。
	5%

	
	
	
	目标完成率
	目标完成率（目标实际完成数/期初目标编制数）在80%（含）以上得5分，70%（含）-80%得4分。以此类推。扣完为止。
	5%

	绩效自评指标体系
	
	组织管理
	管理制度保障
	是否制定项目资金使用管理办法或规定，有得5分，否则不得分。
	5%

	
	
	
	绩效指标量化性
	可量化绩效指标占比50%（含）以上得5分，45%-50%的量化率得4分。以此类推。扣完为止。
	5%

	
	产出与效益（55%） 
	产出数量
	举办电影论坛
	目标完成率（目标实际完成数/期初目标编制数）在80%（含）以上得5分，70%（含）-80%得4分。以此类推。扣完为止。
	7%

	
	
	
	电影市场推广活动（创投会、设备年展、看片会等）
	目标完成率（目标实际完成数/期初目标编制数）在80%（含）以上得5分，70%（含）-80%得4分。以此类推。扣完为止。
	7%

	
	
	
	展映影片观影人数
	目标完成率（目标实际完成数/期初目标编制数）在80%（含）以上得5分，70%（含）-80%得4分。以此类推。扣完为止。
	7%

	
	
	效益
	电影节影响力-电影人论坛参会人员情况
	目标完成率（目标实际完成数/期初目标编制数）在80%（含）以上得5分，70%（含）-80%得4分。以此类推。扣完为止。
	7%

	
	
	
	电影节影响力-电影产业合作论坛参会人员情况
	目标完成率（目标实际完成数/期初目标编制数）在80%（含）以上得5分，70%（含）-80%得4分。以此类推。扣完为止。
	7%

	
	
	
	电影节影响力-展映规模-展映影片
	目标完成率（目标实际完成数/期初目标编制数）在80%（含）以上得5分，70%（含）-80%得4分。以此类推。扣完为止。
	7%

	
	
	
	电影节影响力-展映规模-参展国家
	目标完成率（目标实际完成数/期初目标编制数）在80%（含）以上得5分，70%（含）-80%得4分。以此类推。扣完为止。
	7%

	
	
	服务对象满意度
	观众对电影的满意度
	观众对电影的满意度在79%(含)以上得6分，75%（含）-79%得5分，70%（含）-75%得4分。以此类推，扣完为止。
	6%


项目绩效目标完成情况

主要活动包括主论坛、传媒荣誉单元评选、丝绸之路沿线国家电影大数据白皮书发布、中影华夏年度看片会、“北京放映·丝路再起航”活动、首届福州丝绸之路国际电影海报学术盛典、首届丝绸之路国际纪录片学术盛典（双年展）、丝路国家影视产业联盟暨成果发布、青年电影人训练营、30[image: image1.jpg]
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个剧组见面会、138 个电影市场项目（含 29 个国外、109 个国内项目），共有 42 个国家和地区近 2000 人次嘉宾参加，百部影片约 1300 多场展映活动，观影人数达 7万人次。按照本届电影节省级经费支出预算做好项目活动的资金保障工作，严格控制经费支出，坚持节俭办节原则，实际经费支出比预算节约300多万元，资金使用效果得到进一步提高。
（三）项目绩效自评情况

按照细化设定的三级指标体系评分标准，经对照自评得99分。具体得分情况分析如下：

投入部分权重分25%，其中：项目实施时效目标得分5分，资金落实情况得分19分；过程部分权重分20%，其中：目标管理得分10分，组织管理得分10分；产出与效益权重分55%，其中：产出数量得分21分，效益得分28分，服务对象满意度的6分。合计99分。
四、项目存在的问题及改进意见

1、存在问题：

由于丝绸之路国际电影节才举办三年，时间短，经验不足，对全面了解发掘展示丝路沿线国家文化特色亮点不足，各项目活动的影响力有所受限；受福州地方文化消费理念差异的影响，与电影节相关联的电影惠民系列活动的参与人数以及影片展映的观影人数不够理想，整体活动项目的规模受到限制。

2、改进建议

要加强与丝路沿线国家的文化交流合作，广泛征集沿线国家的优秀影片，提高丝路电影节影响力和知名度；通过发展电影文化产业链，开发电影市场，扩大资金筹集渠道，形成多元化的资金筹措机制，加大宣传力度，持续举办电影惠民活动，从而推动丝路电影节的健康持续发展。
丝绸之路国际电影节

（福州）执委会办公室

                                                 2018年5月20日
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